

Checklisten-Modul

Baustellen-Organisation

Zur optimalen Abwicklung einer Baustelle gehört eine gute Planung. Es ist wichtig, die einzelnen Arbeiten in der richtigen Reihenfolge zu strukturieren und verantwortliche Mitarbeiter festzulegen. Dabei kann ein Unternehmen leicht die Übersicht verlieren.

Diese Beobachtung war der Anlass für Label Software, im Rahmen des kaufmännischen EDV-Programms „Labelwin“ ein Checklisten-Modul für die Baustellen-Organisation zu programmieren.

Mit dem Modul „Checklisten“ lassen sich einzelne Tätigkeiten eines Aufgabenbereichs im Büro einfach verwalten und überwachen. Damit können nicht nur Arbeitsabläufe detailliert beschrieben und strukturiert werden, sondern auch Verantwortungen festlegt und der Erledigungsstand kontrolliert werden. Auch die Abhängigkeiten von Arbeiten, die aufeinander aufbauen, lassen sich mit der Software einfach und übersichtlich darstellen.

The screenshot shows a software window titled 'Checklisten'. It contains a table with columns for 'Reih.', 'Kennz.', 'Tätigkeit', 'Erledigt', 'Erledigt am', 'Soll am', 'Soll-Mitarbeiter', 'Ende', and 'ert. Mitarb.'. Below the table are various input fields and buttons for editing and saving data.

Reih.	Kennz.	Tätigkeit	Erledigt	Erledigt am	Soll am	Soll-Mitarbeiter	Ende	ert. Mitarb.
3	U1	Vorbereitungsarbeiten						
4	firda	Forderantrag stellen	✓	26.05.2009	25.05.2009	Grossehelfort		
5	Antr	Antrag Stadtwerke	✓	29.05.2009	03.05.2009	Grossehelfort		
6	abc	Einrichten Baustelle	✓	10.06.2009	10.05.2009	Grossehelfort	20.05.2009	Grossehelfort
7	rohr	Rohinstallation	✓	10.06.2009	15.05.2009	Gerald Bax	14.05.2009	Gerald Bax
8	flies	Fliesenleger	✓	05.07.2009	15.05.2009	Gerald Bax	16.06.2009	Grossehelfort
10	fert	Fertig-Installation	✗	29.05.2009	16.05.2009	Gerald Bax		
11	abnah	Abnahme mit Kunden	✗		18.06.2009	Grossehelfort	18.06.2009	

Label Software Gerald Bax GmbH,
33607 Bielefeld,
Tel.: 0521 / 5241960,
E-Mail: info@label-software.de,
www.label-software.de

SHK ESSEN: HALLE 1.0, STAND 145