

# Baustellen-Checklistenmodul in kaufmännisches Management integriert

Zur optimalen Abwicklung einer Baustelle gehört eine gute Vorbereitung. Es ist wichtig, die einzelnen Arbeiten in der richtigen Reihenfolge zu strukturieren und verantwortliche Mitarbeiter festzulegen. Dieser ganze Prozess läuft im praktischen Betrieb gleichzeitig auf mehreren Baustellen ab. Dabei kann ein Unternehmen leicht die Übersicht verlieren, vor allem dann, wenn wichtige Nachrichten in irgendeinem Papierberg oder im überfüllten Posteingang verschwinden. Andererseits sind bei ähnlichen Bauvorhaben viele dieser Prozesse gleichartig, und einiges wiederholt sich beim gleichen Baustellentyp. Diese Beobachtung war der Anlass für Label Software, im Rahmen des kaufmännischen EDV-Programms Labelwin ein „Checklisten-Modul“ für die Baustellen-Organisation zu programmieren.

Mit dem Modul Checklisten lassen sich einzelne Tätigkeiten eines Aufgabenbereichs im Büro einfach verwalten und überwachen. Damit können nicht nur Arbeitsabläufe detailliert beschrieben und strukturieren werden, sondern auch Verantwortungen festgelegt und der Erledigungsstand kontrolliert werden. Auch die Abhängigkeiten von Arbeiten, die aufeinander aufbauen, lassen sich nach Aussage von Label Software einfach und übersichtlich darstellen.

Das Modul kann für 250 Euro zzgl. MwSt. bezogen werden bei der Label Software Gerald Bax GmbH, Mühlenstr. 31, 33607 Bielefeld, Tel.: 0521 5241960, Fax: 0521 137680, [www.label-software.de](http://www.label-software.de), [info@label-software.de](mailto:info@label-software.de)

**Checklisten**

Datei Bearbeiten Vorlage

Projektnummer 96-00001 Projektname BROTFABRIK Beginn 10.05.2009

Bemerkung Umbau der Backstraßenheizung

| Reih | Kennz. | Tätigkeit             | Erledigt | Erledigt am | Soll am    | Soll-Mitarbeiter | Ende       | erl. Mitarb |
|------|--------|-----------------------|----------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|
| 3    | üi     | Vorbereitungsarbeiten |          |             |            |                  |            |             |
| 4    | föda   | Förderantrag stellen  | ✓        | 26.05.2009  | 25.05.2009 | Grossehellefort  |            | Grosseh     |
| 5    | Antr   | Antrag Stadtwerke     | ✓        | 29.05.2009  | 03.05.2009 | Grossehellefort  | 20.05.2009 | Grosseh     |
| 6    | abc    | Einrichten Baustelle  | ✓        | 10.06.2009  | 10.05.2009 | Gerald Bax       | 14.05.2009 | Gerald Ba   |
| 7    | rohi   | Rohinstallation       | ✓        | 05.07.2009  | 15.06.2009 | Gerald Bax       | 16.06.2009 | Grosseh     |
| 8    | flies  | Fliesenleger          | ✓        | 29.05.2009  | 16.05.2009 | Gerald Bax       |            |             |
| 9    | fert   | Fertig-Installation   | ✗        |             | 07.06.2009 | Grossehellefort  | 12.06.2009 |             |
| 10   |        | Endrechnung           | ✗        |             | 18.06.2009 | Grossehellefort  | 18.06.2009 |             |
| 11   | abnah  | Abnahme mit Kunden    | ✗        |             | 14.06.2009 | Grossehellefort  | 14.06.2009 |             |

Reihenfolge 9 **Anzeige-Modus**

Referenz-Kennz. fert

Tätigkeit Fertig-Installation

Soll-Person Grossehellefort  im Kalender anzeigen

Termin < 07.06.2009 > 20 Arbeitstage [ab Projektbeginn]

Termin Ende < 12.06.2009 > 3 Arbeitstage [ab Terminbeginn]

**Bearbeitungsstand**

Bemerkung Rücksprache Fliesenleger!

Datum / Zeit

Eintrag

Erledigt  geändert 11.06.2009 gerald **Speichern**

Editieren

Einfügen

Löschen

Aufgabe

Drucken

Ende

Mit dem Modul Checklisten lassen sich einzelne Tätigkeiten eines Aufgabenbereichs im Büro verwalten und überwachen.

Label Software auf der Messe IFH/Intherm:  
Halle 4, Stand 4234/4236.